

ลำดับที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ต้นและสิ่งก่อสร้าง รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ทุกปีงบประมาณ ในปี59	วิธีการ		ออกแบบหรือกำหนด		แผนปฏิบัติการ		สถานะการจ่ายเงิน	
					จัดซื้อ	จัดจ้าง	แล้ว	ไม่แล้ว	คาดว่าจะ ลงนามในสัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ งานปี 2559 (เดือนปี)		งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2559 (ล้านบาท)
9	คณะและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนพะวงด หมู่ ๕	1	/	/	/	/	/	/	ก.พ.59-ก.ย.59	/	/
10	คณะและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดอนพะวงด หมู่ ๕	1	/	-	/	/	/	/	ก.พ.59-ก.ย.59	/	/
11	คณะและชุมชน	ขุดลอกและขุดขยายสระประปา บ้านมะเกลือ หมู่ ๖	1	/	/	/	/	/	/	ก.พ.59-ก.ย.59	/	/
12	คณะและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรังกรวดใส บ้านดอนใหญ่ หมู่ ๗	1	/	/	/	/	/	/	ก.พ.59-ก.ย.59	/	/
13	คณะและชุมชน	ขุดลอกสระน้ำ บ้านหนองไธส หมู่ ๘	1	/	/	/	/	/	/	ก.พ.59-ก.ย.59	/	/
14	คณะและชุมชน	ขุดสระประปา บ้านหนองบอน หมู่ ๙	1	/	/	/	/	/	/	ก.พ.59-ก.ย.59	/	/
15	คณะและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ หมู่ ๑๐	1	/	/	/	/	/	/	ก.พ.59-ก.ย.59	/	/

ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชรีวรรณ ลิขศิริ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ

(นายอภิเชษฐ์ หวังรักกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะวงด

เห็นชอบ

(นางวิลาวัลย์ ปลั่งกลาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะวงด

เห็นชอบ

(นายรัฐพันธุ์ แซ่เง็ก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะวงด